



**GTV De Hazenkamp**

Postbus 31075, 6503 CB Nijmegen - Tel. 024-345 34 10

**MEEDOEN  
ALLE JEUGD  
DOOR SPORT**

## **MEEDOEN ALLE JEUGD DOOR SPORT**

**In maart 2010 besluit De Hazenkamp om samen met de KNGU het project “Meedoen alle Jeugd door sport” uit te werken.**

### **Inleiding**

In het kader van de kabinetsnota: “Tijd voor Sport” hebben de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het programma: “Meedoen allochtone jeugd door sport” ontwikkeld. In dit programma worden de specifieke kenmerken van sport benut voor opvoedings- en integratiedoelen van de allochtone jeugd. Ontmoeting van allochtone en autochtone jeugd en het betrekken van ouders daarbij en het inzetten van sportverenigingen staan hierbij centraal.

GTV De Hazenkamp onderschrijft de doelen zoals verwoord in het Plan Meedoen Alle Jeugd.

### **Taken en verantwoordelijkheden.**

Het bestuur en - specifiek bestuurslid belast met breedtesport- is verantwoordelijk voor de inhoud van de planopzet.

### **Uitvoering:**

De manager breedtesport en manager wedstrijd sport worden belast met de uitvoering van de plannen.

Tot augustus 2010 zal de manager breedtesport 2 dagen in de week besteden om het plan nader uit te werken.

Van aug. 2010 tot aug. 2011: Aanstellen van een coördinator (in combi-functie met lesgevende taak in de breedtesport) die de uitvoering van het plan ter hand neemt, o.l.v. manager breedtesport.

GTV De Hazenkamp heeft de volgende plan in 3 fases uitgewerkt:

- Fase 1: Tot 1 augustus 2010: onderzoek, voorbereiding en beperkt starten met uitvoering
- Fase 2: Van 1 augustus 2010 tot augustus 2011: uitvoering  
Doel: 50 extra leden, waarvan 20 allochtoon
- Fase 3: Vanaf 2011: plan inbedden in de organisatie  
Externe financieringsbronnen werven om plan blijvend in de organisatie te zetten

#### **A: Contacten zoeken/samenwerkingen aangaan**

A1. Contact Zelf-organisaties met vragen over

- a. Betrekken allochtone jeugd bij vereniging
- b. Oudere jeugd / senioren bij lesgeven / opvang jeugd
- c. Volwassenen: bij organisatie / management
- d. Activiteit voor volwassenen

A2. Contact met gemeente Nijmegen/ sportservice

- a. Op welke wijze kan gemeente ons ondersteunen
- b. Toekomstgericht denken / plannen

A3. Contact zoeken met 2 zusterclubs, Oranje Blauw, Sparta

- a. Clubs betrekken bij uitvoering van het plan
- b. Start maken met samenwerking, eventueel met onafhankelijke partij (KNGU-NiSB-NSA)

A4. Aansluiting zoeken met het Project "Wij staan voor de Wijk" en kijken wat we kunnen combineren

- c. Welke combinaties met dit project zijn mogelijk? Uitvoerbaar?

A5. Samenwerking met opleidingsinstituten HAN en ROC

- c. Behulpzaam bij onderzoek (HAN)
- a. Behulpzaam bij uitvoering

A6 Samenwerking zoeken met Colourful City Nijmegen en hun jaarlijkse braderie.

## **B: Ledenwerving**

- B1 Gym/turnlessen verzorgen op gerichte scholen. Sport Jij Al. bv. Hidayah school (Heiweg), Klumpert, Vossenburt (Hatert), enz. Kinderen uitnodigen bij bestaande lessen
- B2 Free Running uitwerken / nieuwe groep etc
- B3 Streetdance uitwerken / nieuwe groep etc
- B4 T-shirt ledenwerfactie. Ieder die een nieuw lid aanbrengt krijgt t-shirt.

## **C: Werving Allochtone kader, assistenten, vrijwilligers.**

- C1 In samenwerking met coördinator opleidingen het opzetten van assistentencursus + begeleiding bieden aan lesgevers op weg naar het behalen van het diploma. Specifiek aandacht om allochtone leden te werven..
- C2 Cursus voor technisch kader "hoe om te gaan met leden van andere afkomst"

## **D Promotie/ PR**

- D1 Promotie zoeken bij braderieën en feesten van allochtonen. Contact zoeken met Colourful City om samen wat ondernemen t.b.v. bekendheid.
- D2 Aanschaf extra materialen zoals tafelluchtkussen voor in de wijken.
- D3 Op eind juni een Jaarafsluitingsdag: Turninstuif o.i.d.
- D4 T-shirt ledenwerf actie
- D5 Promotie met 4DaagseFeesten en Vlaggenparade
- D6 Veel promotiemateriaal: flyers

## **Doel fase 1 (tot augustus 2010)**

- Goed uitzoeken / inlezen / onderzoeken welke stappen tot het meeste succes leiden en zorg dragen dat de uitvoering direct in augustus 2010 van start kan gaan.
- Ook al daadwerkelijke uitvoeringsstappen zetten die leiden tot 25 extra leden
- Meten beginstand: aantal leden en uitzoeken hoeveel allochtone afkomst.
- Samenwerking zusterclubs nieuw leven inblazen

## **Doel fase 2 (tot augustus 2011)**

Doel: 50 leden extra, waarvan 20 allochtoon  
Betrokkenheid realiseren van enkele jong-volwassenen bij lesgeven en managementtaken.

Samenwerking zusterclubs krijgt meer kleur

Uitvoering geven middels:

Aanstellen van een coördinator (in combi-functie met lesgevende taak in de breedtesport) die de uitvoering van het plan ter hand neemt.

Nog lastig te beschrijven omdat de eerste 6 maanden input moet opleveren, zie bovenstaande, genoemde richting.

Eindmeting

Slotdag organiseren

## **Doel fase 3 (vanaf augustus 2011)**

Doel: wederom 50 leden extra, waarvan 20 allochtoon  
Betrokkenheid realiseren van enkele jong-volwassenen bij lesgeven en managementtaken.

Samenwerking zusterclubs verder optimaliseren

Aanstellen van een coördinator (in combi-functie met lesgevende taak) die de uitvoering ter hand neemt.

Nog lastig te beschrijven omdat de evaluatie uit fase 1 en 2 input voor fase 3 moet opleveren.

### **Noot 1:**

Samenwerken met Sparta en OB vooral ook om te komen tot een grote spreiding van lessen over de hele stad.

KNGU stelde voor om een onafhankelijke partij zoals NISB of NSA de kar voor de samenwerking tussen de 3 gymclubs te laten trekken (en wellicht te komen tot fusie). Overdenken waard.

### **Noot 2:**

Al vanaf de start van het project moet worden gekeken naar de financiering tot in de verre toekomst. Doel: een financieel aantrekkelijke combi-baan:

“coördinatie ledenwerving en lesgevende breedtesporttaak. “